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（2021年第9期，总第34期）
丽水市水利局办公室编                             2021-4-2
1-3月全市水利计划执行情况
一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-3月完成投资6.5亿元，占年度计划的15.5%，与时序要求相差近十个百分点，其中市本级、松阳县和云和县完成率低于10%，青田县和庆元县完成投资额超1亿元。

二、水利重大项目计划执行情况
2021年，全市水利共实施17个重大建设项目，1-3月完成投资4.2亿元，占年度计划的19%；开展12个重大水利项目前期工作，市本级、莲都区、青田县和缙云县5个项目与第一季度进度计划存在差距。

丽水市2021年水利重大建设项目实施进度表
单位：万元

	区域
	项目名称
	总投资
	2021年投资计划
	1-3月完成投资
	完成率

	
	
	
	
	
	

	合 计
	1274380
	219400
	42050.4
	19%

	市本级
	丽水市滩坑引水工程
	70505
	15000
	3290
	22%

	
	大溪治理提升改造工程
	115000
	30000
	0
	0%

	龙泉市
	龙泉市瑞垟引水工程（一期）
	21671
	6000
	1500
	25%

	
	龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程
	61672
	10000
	3440
	34%

	
	龙泉市竹垟一级水库及供水工程
	44244
	7000
	0
	0%

	青田县
	瓯江治理二期工程
	16745
	6400
	1215
	19%

	
	小溪水利枢纽工程
	143550
	25000
	4638
	19%

	云和县
	龙泉溪治理二期工程
	9333
	5000
	0
	0%

	
	浮云溪流域综合治理工程
	55772
	11500
	2500
	22%

	庆元县
	兰溪桥水库扩建工程
	190750
	40000
	10000
	25%

	
	松源溪流域综合治理工程
	60878.47
	5000
	500
	10%

	缙云县
	缙云县潜明水库引水工程
	54851
	10000
	2885.4
	29%

	
	缙云县好溪流域综合治理工程
	269300
	20000
	5050
	25%

	遂昌县
	清水源水库工程
	57426
	8000
	4300
	54%

	松阳县
	松阴溪干流综合治理工程
	25053.75
	4500
	1130
	25%

	景宁县
	景宁县金村水库及供水工程
	57629
	10000
	1120
	11%

	
	景宁县小溪流域综合治理工程

（一期）
	20000
	6000
	482
	8%


丽水市2021年水利重大前期工作进度表
单位：万元

	工程名称
	总投资
	2021年责任目标计划
	1-3月进度

	
	
	第一季度
	

	莲湖水库
	380000
	方案研究、拟开展项目建议书编制
	开展项建书编制

	南明湖岸线改造
	50000
	完成方案设计
	设计方案在编

	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目
	60000
	完成可研和初步设计招标
	准备可研初设招标

	莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段）
	12000
	完成可研和初步设计招标
	准备可研初设招标

	龙泉市均溪三级水库改建工程
	100000
	前期调研
	开展规模论证

	青田县中部、西部引水工程
	50000
	完成建设项目选址论证
	选址论证完相关材料已经送自然资源局，待批

	青田县新八源水库工程
	150000
	完成前期专题研究
	完成前期专题研究

	武义江支流—新建溪流域综合治理工程
	30000
	办理项目选址及用地预审
	项目选址和用地预审正在办理

	棠溪水库项目
	174000
	可研报告编制单位招标
	完成《棠溪水库工程勘测设计咨询》招标

	遂昌县成屏二级水库扩容工程
	200000
	前期研究完善
	已完成前期研究审查

	遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程
	125700
	拟开展可研编制
	开展可研编制

	松阳县松古平原水系综合治理工程
	135000
	完成可行性研究报告前期招投标工作
	完成可行性研究报告网上竞价，并开展编制工作


送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。
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