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（2021年第2期，总第27期）
丽水市水利局办公室编                             2021-1-27

2020年是水利发展“十三五”规划实施的收官之年，我市水利围绕“两山”发展大会精神，按照“补短板、强监管、走前列、勇担当”的工作要求，全力推进水利事业实现高质量绿色发展。2020年，全市计划完成水利建设投资35.9亿元，实施24个重大水利建设项目和开展9个重大项目前期，全力推进“幸福河湖”创建和农村饮水达标提标工程建设。

一、水利建设投资完成情况

全市水利建设投资总体情况：1-12月完成投资39.49亿元，占年度计划35.9亿元110.00%，单月完成量达4.53亿元，除市本级外，其余县（市、区）完成量均已超全年计划目标。丽水市2020年度水利建设投资情况详见下表：

丽水市2020年度水利建设投资进度表（1-12月）

单位：亿元

	县（市、区）
	年度目标
	1-12月完成情况
	完成比例（%）

	市本级
	4.3 
	3.26 
	75.81 

	莲都区
	1.6 
	1.65 
	103.13 

	龙泉市
	3.7 
	4.23 
	114.32 

	青田县
	5.0 
	5.98 
	119.60 

	云和县
	2.3 
	2.34 
	101.74 

	庆元县
	4.2 
	5.04 
	120.00 

	缙云县
	4.5 
	5.78 
	128.44 

	遂昌县
	2.7 
	2.99 
	110.74 

	松阳县
	4.0 
	4.22 
	105.50 

	景宁县
	3.6 
	4.00 
	111.11 

	合计（平均）
	35.90 
	39.49 
	110.00 


分县完成情况分析：青田县、缙云县、庆元县投资完成量排前三，其中青田县完成投资量接近6.0亿元；后三位分别为遂昌县、云和县和莲都区，投资完成量均低于3.0亿元，其中市莲都区仅完成1.65亿元。
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除市本级外，其他县（市、区）完成率基本达完成年度计划，市本级完成率仅75.81%，远低于全市平均水平和时序要求。
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水利管理业：1-12月，增长率为12.7%，基本达到省厅要求的10%和市政府要求的12%。市本级、莲都区、缙云县有所下降，增率最低的为市本级，为-60.4%；其他县（市、区）呈增长态势，其中松阳县增加率高达220.6%，该项指标各县完成情况极不平衡。
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二、水利重大建设投资计划执行
2020年，全市24个重大水利建设项目，其中22个工程在建，截止12月底，完成投资20.81亿元，占年度投资计划20.75亿元的100.3%，完成年度投资计划。5个重大建设项目未完成年度投资计划，其中市本级大溪治理提升改造工程总项目、云和县龙泉溪治理二期工程未开工。

未完成年度投资计划的重大水利建设项目表
单位：万元

	序号
	工程名称
	建设性质
	总投资（万元）
	2020年计划投资（万元）
	完成投资（万元）
	年度投资完成率

	1
	大溪治理提升改造工程
	续建
	95000
	/
	/
	/

	2
	龙泉市梅溪河流综合治理工程
	续建
	27521
	9000
	6350
	71%

	3
	龙泉市八都溪河流综合治理工程
	续建
	28144
	6500
	4000
	62%

	4
	龙泉市岩樟溪流域综合治理工程
	续建
	21059
	3500
	2150
	61%

	5
	云和县龙泉溪治理二期工程
	新建
	9500
	4400
	0
	0%


大溪治理提升改造工程总项目因方案调整和原大溪治理工程验收等问题，目前可研未完成批准；龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域综合治理工程，受一季度疫情及二季度天气（雨天较多）影响，上半年项目建设各环节均有所滞后，另外，地方财政配套资金到位率低，部分地方政策处理难度大，导致今年计划建设标段开工滞后；云和县龙泉溪治理二期工程因初步设计批复尚未下达，2020年未能开工。

三、水利重大项目前期进度

2020年全市9个水利重大项目前期，项目总投资123.2亿元，截止12月，龙泉市竹垟一级水库及供水工程项目进展较快，已完成初步设计批复，并完成道路改建招标工作；莲湖水库项目已完成了方案初稿；遂昌县成屏水库能力提升及南北溪水系连通工程已完成前期研究方案论证；青田县八源水库已完成项建书编制；莲都区碧湖平原水系综合整治工程已完成方案初稿；松阳县联库联网工程（一期）已完成初步设计编制工作；缙云县新建溪流域综合治理工程可研已审待批；景宁县沙湾水库工程已完成课题研究初稿；莲都区雅一水库因政策处理原因暂缓实施。

四、中央投资计划执行

今年全市九县（市、区）涉及的21个水利项目共争取中央资金16910万元，年度计划总投资53801万元，市本级无中央投资计划。

截止12月底，中央投资项目完成总投资5.52亿元，占年度计划的103%，其中完成中央投资16910万元，占年度计划的100%，各县（市、区）已全面完成中央投资计划。
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附件：1.丽水市2020年重大水利建设项目投资及形象进度表（12月）

     2.丽水市2020年重大水利项目前期工作进度表（12月）
     3.丽水市2020年中央投资项目完成进度表（12月）

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。
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