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（2022年第 1期，总第 46期） 

 

丽水市水利局办公室编                            2022-1-14 

 

2021年 1-12月全市水利计划执行情况 
 

一、水利投资完成情况 

2021年全市计划完成水利建设投资 41.9亿元，1-12月完成

投资 43.13 亿元，占年度计划的 102.93%，圆满完成年度水利投

资计划。从完成率看，全市缙云县、青田县、莲都区、松阳县、

遂昌县、景宁县、云和县和龙泉市均达到年初投资计划，其中缙

云县、青田县完成率分别达到 143.50%，128.97%；全市仅庆元县

和市本级未完成年度投资计划，完成率仅为 88.08%，58.15%；从

投资量看，缙云县年度完成投资达 8.90亿元，占全市投资完成的

20.63%；青田县年度完成投资达 6.45 亿元，占全市投资完成的

14.95%；全市仅莲都区年度完成投资低于 2亿元。 
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丽水市 2021年度水利建设投资进度表（1-12月） 
单位：亿元    

县（市、区） 年度目标 完成情况 完成比例（%） 

市本级 6.9  4.0121  58.15% 

莲都区 1.0  1.1187  111.87% 

龙泉市 4.5  4.5046  100.10% 

青田县 5.0  6.4484  128.97% 

云和县 3.1  3.1125  100.40% 

庆元县 5.0  4.4038  88.08% 

缙云县 6.2  8.8973  143.50% 

遂昌县 4.0  4.2078  105.20% 

松阳县 2.1  2.2251  105.96% 

景宁县 4.1  4.2015  102.48% 

合计（平均） 41.90  43.1318  102.94% 



 

-3-     

二、水利重大项目计划执行情况 

2021 年，全市水利 16 个项目列入省重大建设项目实施类，

1-12月完成投资 21.09亿元，占年度计划的 111.36%，圆满完成

年度投资计划。瓯江治理二期工程年度完成 6378万元已达初设批

复投资金额，兰溪桥水库扩建工程未完成年度投资目标。 

丽水市 2021年 1-12月水利重大建设项目实施进度表 

区域 项目名称 
总投资（万

元） 

2021年投

资计划（万

元） 

1-12月完

成投资（万

元） 

完成率 

 
合计 1159380 189400 210907 111.36%  

市本级  70505 15000 18500 123.33%  

 
丽水市滩坑引水工程 70505 15000 18500 123.33%  

龙泉市  127587 23000 29901 130.00%  

 
龙泉市瑞垟引水工程（一期） 21671 6000 6471 107.85%  

 
龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综

合治理工程 
61672 10000 15000 150.00%  

 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 44244 7000 8430 120.43%  

青田县  160295 31400 39445 125.62%  

 
瓯江治理二期工程 16745 6400 6378 99.66%  

 小溪水利枢纽工程 143550 25000 33067 132.27%  

云和县  65105 16500 19581 118.67%  

 
龙泉溪治理二期工程 9333 5000 5000 100.00%  

 浮云溪流域综合治理工程 55772 11500 14581 126.79%  

庆元县  251628.47 45000 34750 77.22%  

 
兰溪桥水库扩建工程 190750 40000 29750 74.38%  

 松源溪流域综合治理工程 60878.47 5000 5000 100.00%  

缙云县  324151 30000 40100 133.67%  

 
缙云县潜明水库引水工程 54851 10000 11000  110.00%  

 缙云县好溪流域综合治理工程 269300 20000 29100 145.50%  

遂昌县  57426 8000 8045 100.56%  

 
清水源水库工程 57426 8000 8045 100.56%  

松阳县  25053.75 4500 4500 100.00%  

 
松阴溪干流综合治理工程 25053.75 4500 4500 100.00%  

景宁县  77629 16000 16085 100.53%  

 
景宁县金村水库及供水工程 57629 10000 10025 100.25%  

 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） 20000 6000 6060 101.00%  
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2021年，开展 12个重大水利项目前期工作，其中 8个省重

大前期。 

丽水市 2021年 1-12月水利重大前期工作进度表 

单位：万元 

工程名称 总投资 年度目标 1-12月进度 

莲湖水库* 380000 完成规模论证 项建已审 

南明湖岸线改造工程 50000 
完成初设审批，力争

开工建设 
完成可研审查 

丽水市莲都区碧湖平原水系综合治

理项目* 
60000 

完成项建受理、可研

审查 

一期工程开展初设编制，二

期开展可研编制 

莲都区小安溪流域治理提升工程

(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段） 
12000 完成可研编制 可研编制 

龙泉市均溪三级水库改建工程* 100000 完成规模论证 完成规模论证 

青田县中部、西部引水工程 50000 完成可研批复 
中、西部引水工程完成可研

批复，开展初设编制 

青田县新八源水库工程* 150000 完成项建编制 项建编制 

武义江支流—新建溪流域综合治理

工程 
30000 完成可研批复 完成可研批复 

棠溪水库项目* 174000 完成可研审查 完成规模论证，可研编制 

遂昌县成屏二级水库扩容工程* 200000 完成项建编制 项建编制 

遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生

态修复工程* 
125700 

完成项建受理、可研

审查 
可研已审 

松阳县松古平原水系综合治理工程

* 
135000 完成可研审批 完成可研审批 

注：*为列入省重大前期项目 
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三、中央投资计划执行情况 

截止目前，全市共争取

中央资金 17801万元（水利

专项和中央预算内，不含山

水林田湖草沙一体化项目），

主要实施小流域综合治理、

小型水库除险加固、农业水

价综合改革、山洪沟治理、

灌区改造、水资源节约与保

护、农村水系综合整治、水

电扩容增效资金等项目。 

截止 12月底，完成投资 64798万元，其中完成中央投资 17801

万元，完成率为 100%，圆满完成年度中央投资计划。 
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丽水市 2021 年 1-12 月中央投资项目计划完成情况表 

单位：万元 

 项目名称 

计划投资 完成投资 完成率 

总投资 
中央

投资 
总投资 

完成

中央 

总完成

率 
中央 

 合计 64798  17801  64798  17801  100% 100% 

莲都区  2136  1136  2136  1136  100% 100% 

 丽水市莲都区宣平溪流域综合治理工程 2050  1050  2050  1050  100% 100% 

 2021 年莲都区农业水价综合改革 70  70  70  70  100% 100% 

 2021 年水电增效扩容项目 16  16  16  16  100% 100% 

青田县  196  60  196  60  100% 100% 

 青田县 2021 年农业水价综合改革 196  60  196  60  100% 100% 

缙云县  554  401  554  401  100% 100% 

 缙云县大力塘水库除险加固工程 290  290  290  290  100% 100% 

 2021 年缙云县农业水价综合改革 223  70  223  70  100% 100% 

 
2021 年农村水电站“十三五”增效扩容改造项目

奖补资金 
41  41  41  41  100% 100% 

遂昌县  4120  1890  4120  1890  100% 100% 

 遂昌县中小流域综合治理项目 4000  1770  4000  1770  100% 100% 

 遂昌县 2021 年农业水价综合改革项目 70  70  70  70  100% 100% 

 2021 年遂昌县农村水电增效扩容改造 50  50  50  50  100% 100% 

松阳县  10117  5197  10117  5197  100% 100% 

 2021 年松阳县小港综合治理工程 2000  1000  2000  1000  100% 100% 

 2021 年松阳县中小流域治理 1200  730  1200  730  100% 100% 

 2021 年松阳县古市镇象鼻头水库除险加固工程 36  35  36  35  100% 100% 

 2021 年松阳县古市镇谢树寮水库除险加固工程 213  205  213  205  100% 100% 

 2021 年松阳县望松街道坑后水库除险加固工程 156  150  156  150  100% 100% 

 2021 年松阳县度枫坪乡重点山洪沟治理工程 1019  700  1019  700  100% 100% 

 
2021 年松阳县江北灌区中型灌区续建配套与节

水改造项目 
4500  2016  4500  2016  100% 100% 

 2021 年松阳县农村水电增效扩容改造项目 11  11  11  11  100% 100% 

 2021 年松阳县安民溪小流域水土流失治理工程 912  280  912  280  100% 100% 

 2021 年松阳县农业水价综合改革项目 70  70  70  70  100% 100% 

云和县  7380  1870  7380  1870  100% 100% 

 2021 年安溪流域综合治理工程 1100  400  1100  400  100% 100% 

 
2021 年云和县浮云溪流域综合治理工程(将军桥

至三望栏、云章、云章下游段) 
4870  690  4870  690  100% 100% 

 2021 年云坛溪流域综合治理工程 1030  400  1030  400  100% 100% 

 2021 年云和县水资源节约与保护 320  320  320  320  100% 100% 

 2021 年云和县农业水价综合改革 60  60  60  60  100% 100% 
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庆元县  1030  1030  1030  1030  100% 100% 

 2021 年庆元县竹口溪流域综合治理工程 950  950  950  950  100% 100% 

 2021 庆元县农业水价综合改革 80  80  80  80  100% 100% 

景宁县  29860  4448  29860  4448  100% 100% 

 
景宁县 2021 年水系连通及农村水系综合整治试

点县 
29800  4388  29800  4388  100% 100% 

 景宁县 2021 年农业水价改革 60  60  60  60  100% 100% 

龙泉市  9165  1609  9165  1609  100% 100% 

 龙泉市梅溪、八都溪流域综合治理工程 8500  1280  8500  1280  100% 100% 

 龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目 280  190  280  190  100% 100% 

 龙泉市 2021 年农业水价综合改革项目 326  80  326  80  100% 100% 

 龙泉市 2021 年水电增效扩容项目 59  59  59  59  100% 100% 

市本级  240  160  240  160  100% 100% 

 丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目 240  160  240  160  100% 100% 
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四、浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护与修

复工程（水利）计划执行情况 

2021 年瓯江源

头山水林田湖草沙一

体化保护与修复工程

（水利）共有 22个项

目。2021年计划总投

资 6.80亿元，其中中

央资金 2.09亿元。其

中莲都区碧湖平原水

系综合治理工程（一

期）、缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程、四都

流域农田生态修复和提升工程、龙泉市八都溪流域八都镇下游段

综合治理工程、龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程、

丽水市大溪治理提升改造工程、丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）

生态化改造 2021年度投资计划为 0，主要开展项目前期工作。 

截止 12月底，完成投资 7.30亿元，完成率 107.4%；其中完

成中央资金 2.09亿元，完成率 100%。 
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丽水市 2021年 1-12月山水林田湖草沙一体化项目（水利）计划完成情况 

单位：万元 

 工程名称 

2021 年度计划

投资 
1-12 月完成投资 

总投资 
中央

投资 

完成

投资 
完成率 

中央

投资 
完成率 

 合  计 67967 20900 73027 107.4% 20900 100.0% 

莲都区 
 

/ / / / / / 

 莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期） / / / / / / 

青田县   9340 2500 9340 100.0% 2500 100% 

  青田县环太鹤湖生态修复工程 7000 2500 7000 100.00% 2500 100% 

  青田县水电生态化改造 340 / 340 100.0% / / 

  
云顶生物乐土-青田县四都港山口段综合治理

工程（二期） 
2000 / 2000 100.0% / / 

缙云县   10600 3100 10600 100.0% 3100 100.0% 

  
缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升

工程 
/ / / / / / 

  潜明水库水源保护及生态修复工程 1000 500 1000 100.0% 500 100.0% 

  
江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理

工程 
9600 2600 9600 100.0% 2600 100.0% 

遂昌县   1800 700 1850 103.0% 700 100.0% 

  遂昌县松阴溪流域综合治理工程（一期） 1800 700 1850 103.0% 700 100.0% 

松阳县   797 300 797 100.0% 300 100.0% 

  松阳县松阴溪流域水生态保护修复项目（一期） 797 300 797 100.0% 300 100.0% 

  四都流域农田生态修复和提升工程 / / / / / / 

云和县   21500 8800 21500 100.0% 8800 100.0% 

  云和县龙泉溪治理二期工程 5000 2000 5000 100.0% 2000 100.0% 

  云和县浮云溪流域综合治理工程 16500 6800 16500 100.0% 6800 100.0% 

庆元县   200 / 200 100.0% 0 100.0% 

  庆元县毛垟溪流域综合治理工程 200 / 200 100.0% 0 100.0% 

景宁县   2000 500 2000 100.0% 500 100.0% 

  景宁县小溪流域综合治理工程一期 2000 500 2000 100.0% 500 100.0% 

龙泉市   1730 300 1730 100.0% 300 100.0% 

  龙泉市大贵溪流域综合治理工程 550 / 550 100.0% / 100.0% 

  龙泉市道太溪流域综合治理工程 400 / 400 100.0% / 100.0% 

  龙泉市安仁溪流域综合治理工程 780 300 780 100.0% 300 100.0% 

  龙泉市八都溪流域八都镇下游段综合治理工程 / / / / / / 

  龙泉市均溪流域水资源保障及水生态修复工程 / / / / / / 

市本级   20000 4700 25010 125.0% 4700 100.0% 

  丽水市防灾减灾生态调水工程 20000 4700 25010 125.0% 4700 100.0% 

  丽水市大溪治理提升改造工程 / / / / / / 

全市其他   / / / / / / 

  丽水市生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造 / / / / / / 
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2021 年在全市水利共同努力下，水利投资再创新高,完成投

资 43.13亿元，全年计划执行和统计工作成果显著。为树立典型、

表彰先进，现就 2021年度水利统计工作成绩突出集体和个人通报

如下： 

 

先进集体 

缙云县水利局 

青田县水利局 

 

先进个人 

吕润杞 缙云县水利局 

尹苷铨 青田县水利局 

朱晓晓 龙泉市水利局 

姚丽君 庆元县水利局 

李宏俊 丽水市水利发展有限公司 

 

 

 

 

 

 

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各

单位。 
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