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（2020年第16期，总第25期）
丽水市水利局办公室编                             2020-12-17
2020年是水利发展“十三五”规划实施的收官之年，我市水利围绕“两山”发展大会精神，按照“补短板、强监管、走前列、勇担当”的工作要求，全力推进水利事业实现高质量绿色发展。2020年，全市计划完成水利建设投资35.9亿元，实施24个重大水利建设项目和开展9个重大项目前期，全力推进“幸福河湖”创建和农村饮水达标提标工程建设。

一、水利建设投资完成情况

全市水利建设投资总体情况：1-11月完成投资34.96亿元，占年度计划35.9亿元97.39%，单月完成量达2.26亿元，其中龙泉市、青田县、云和县、庆元县、缙云县、遂昌县、景宁县完成量均已超全年计划目标，松阳县、莲都区也几近完成年度计划。水利建设投资情况详见下表：

丽水市2020年度水利建设投资进度表（1-11月）

单位：亿元

	县（市、区）
	年度目标
	1-11月完成情况
	完成比例（%）

	市本级
	4.3 
	2.5460 
	59.21 

	莲都区
	1.6 
	1.5464 
	96.65 

	龙泉市
	3.7 
	3.7487 
	101.32 

	青田县
	5.0 
	5.1304 
	102.61 

	云和县
	2.3 
	2.3342 
	101.49 

	庆元县
	4.2 
	4.3850 
	104.40 

	缙云县
	4.5 
	4.6800 
	104.00 

	遂昌县
	2.7 
	2.7861 
	103.19 

	松阳县
	4.0 
	3.9595 
	98.99 

	景宁县
	3.6 
	3.8473 
	106.87 

	合计（平均）
	35.90 
	34.96 
	97.39 


分县完成情况分析：青田县、缙云县、庆元县投资完成量排前三，其中青田县完成投资量超5.0亿元；后三位分别为市本级、云和县和莲都区，投资完成量均低于2.6亿元，其中市莲都区仅完成1.55亿元。
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除市本级外，其他县（市、区）完成率基本达到时序要求，7个县（市、区）完成率超100%，已提前完成年度计划；市本级完成率仅59.2%，远低于全市平均水平和时序要求。
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水利管理业：1-11月，增长率为1.5%，但仍低于全省平均水平，与省厅要求的10%和市政府要求的12%的增长率存在较大差距。6个县（市、区）均有所下降，增率最低的为市本级和莲都区，分别为-70.9%和-51.2%，该项指标各县完成情况极不平衡。
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今年水利管理业，因农饮水工程投资（完成近10亿元）不能划入水利管理业，预计年底难以完成考核任务，各县（市、区）积极对接统计部门，都做了很多努力，如松阳县已争取到黄南水库的投资划入水利管理业，为全市增率做出了很大的贡献。

二、水利重大建设投资计划执行
2020年，全市24个重大水利建设项目，其中22个工程在建，截至11月底，完成投资19.64亿元，占年度投资计划20.75亿元的94.6%，达到时序要求。8个重大建设项目完成率低于85%，其中1个项目为今年新开工项目，此外，市本级大溪治理提升改造工程总项目未开工。

投资完成率低于85%重大水利建设项目表
单位：

	序号
	工程名称
	建设性质
	总投资（万元）
	2020年计划投资（万元）
	完成投资（万元）
	投资完成率

	1
	大溪治理提升改造工程
	续建
	95000
	/
	/
	/

	2
	丽水机场沙溪改道工程
	续建
	23716
	20000
	16060
	80%

	3
	瓯江治理二期工程
	续建
	16814 
	5000 
	3500 
	70%

	4
	青田县四都港山口段片综合治理工程（二期）
	续建
	8107 
	3000 
	2536 
	85%

	5
	龙泉溪治理二期
	新建
	9500 
	4400 
	0 
	0%

	6
	兰溪桥水库扩建工程
	续建
	190750 
	30000
	24000
	80%

	7
	缙云县潜明水库引水工程
	续建
	54851
	12000
	10195
	85%

	8
	缙云县好溪流域综合治理工程
	续建
	152104
	6618
	4851
	73%


大溪治理提升改造工程总项目因方案调整和原大溪治理工程验收等问题，目前可研未完成批准；丽水机场沙溪改道工程由于土地审批原因，项目推进受阻，目前完成年度投资计划的80%；云和龙泉溪治理二期因初步设计批复尚未下达，今年几乎不可能开工；庆元县兰溪桥扩建工程因前阶段政策处理问题导致项目滞后，目前完成率仅80%，预计经后续全力推进，可基本完成年度任务；青田瓯江治理二期因部分标段政策处理问题不能进场施工，导致项目不能推进；青田县四都港山口段片综合治理工程（二期）、缙云县好溪流域综合治理工程主体进度较慢。

三、水利重大项目前期进度

2020年全市9个水利重大项目前期，项目总投资123.2亿元，截至11月，龙泉市竹垟一级水库及供水工程项目进展较快，已完成初步设计批复，并完道路改线预算审核；莲湖水库项目已完成了方案省级论证；成屏水库能力提升及南北溪水系连通工程处于前期谋划阶段，现已完成课题研究评审；莲都区碧湖平原水系综合整治工程实施方案在编；莲都区雅一水库因政策处理原因暂缓实施；青田县八源水库已完成有关基础资料收集以及测绘工作，目前进行有关水文分析和洪水计算等专题；缙云县新建溪流域综合治理工程可研已审待批；松阳县联库联网工程（一期）已完成初步设计编制单位招投标，目前开展初步设计送审稿编制工作；景宁县沙湾水库工程已完成课题研究初稿。

四、中央投资计划执行

今年全市九县（市、区）涉及的21个水利项目共争取中央资金16910万元，年度计划总投资49573万元，市本级暂无中央投资计划。

截至11月底，中央投资项目完成总投资4.57亿元，占年度计划的92%。其中完成中央投资16769万元，占年度计划的99%，除缙云县、遂昌县外，其余个县（市、区）均已完成中央投资。莲都区、庆元县等总完成率低于70%，完成情况并不理想，各县要加快进度，确保中央投资完成任务。
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附件：1.丽水市2020年重大水利建设项目投资及形象进度表（11月）

     2.丽水市2020年重大水利项目前期工作进度表（11月）
     3.丽水市2020年中央投资项目完成进度表（11月）

送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。
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