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丽水市水利局办公室编                             2021-7-13
1-6月全市水利计划执行情况
一、水利投资完成情况

2021年全市计划完成水利建设投资41.9亿元，1-6月完成投资17.9亿元，与时间过半任务过半要求相差3亿元，松阳县和莲都区完成投资额不到1亿元，其中莲都区完成投资仅0.39亿元。

1-6月，全市水利建设投资完成率为42.8%，与时序要求相差7.2个百分点，完成率连续处于全省末位，全市仅青田县、景宁县、缙云县和庆元县达到时序要求，莲都区、龙泉市、松阳县和市本级完成率低于40%，其中市本级不到15%。

	丽水市2021年度水利建设投资进度表（1-6月）

	单位：亿元
	
	
	

	县（市、区）
	年度目标
	完成情况
	完成比例（%）

	市本级
	6.9 
	1.02 
	14.72%

	莲都区
	1.0 
	0.39 
	38.80%

	龙泉市
	4.5 
	1.57 
	34.78%

	青田县
	5.0 
	3.11 
	62.21%

	云和县
	3.1 
	1.49 
	48.13%

	庆元县
	5.0 
	2.50 
	50.00%

	缙云县
	6.2 
	3.15 
	50.74%

	遂昌县
	4.0 
	1.70 
	42.41%

	松阳县
	2.1 
	0.70 
	33.37%

	景宁县
	4.1 
	2.33 
	56.83%

	合计（平均）
	41.90 
	17.94 
	42.83%
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二、水利重大项目计划执行情况

2021年，全市水利调整为16个重大建设项目，1-6月完成投资10.6亿元，占年度计划的56%，大溪治理提升改造工程3亿元年度投资任务调整为争优创先目标。
丽水市2021年水利重大建设项目实施进度表
单位：万元

	区域
	项目名称
	总投资
	2021年投资计划
	1-6月完成投资
	完成率

	
	
	
	
	
	

	合 计
	1159380
	189400
	105707
	46%

	市本级
	滩坑引水工程
	70505
	15000
	8085
	54%

	龙泉市
	瑞垟引水工程（一期）
	21671
	6000
	3000
	50%

	
	梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程
	61672
	10000
	8210
	82%

	
	竹垟一级水库及供水工程
	44244
	7000
	2400
	34%

	青田县
	瓯江治理二期工程
	16745
	6400
	2675
	42%

	
	小溪水利枢纽工程
	143550
	25000
	12812
	51%

	云和县
	龙泉溪治理二期工程
	9333
	5000
	500
	10%

	
	浮云溪流域综合治理工程
	55772
	11500
	10900
	51%

	庆元县
	兰溪桥水库扩建工程
	190750
	40000
	21000
	53%

	
	松源溪流域综合治理工程
	60878.47
	5000
	3000
	60%

	缙云县
	潜明水库引水工程
	54851
	10000
	5810
	58%

	
	好溪流域综合治理工程
	269300
	20000
	10150
	51%

	遂昌县
	清水源水库工程
	57426
	8000
	5645
	71%

	松阳县
	松阴溪干流综合治理工程
	25053.75
	4500
	2595
	58%

	景宁县
	金村水库及供水工程
	57629
	10000
	5745
	57%

	
	小溪流域综合治理工程（一期）
	20000
	6000
	3180
	53%


2021年，开展12个重大水利项目前期工作，其中8个省重大前期，截止6月底，市本级、莲都区和青田县3个项目进度计划存在差距。
丽水市2021年水利重大前期工作进度表
单位：万元

	工程名称
	总投资
	2021年责任目标计划
	1-6月进度

	
	
	第二季度
	

	莲湖水库*
	380000
	开展项目建议书编制
	开展项建书编制，完成项建阶段地勘和测量工作

	南明湖岸线改造
	50000
	完成立项，开展可研编制
	完成项目策划方案

	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理项目*
	60000
	开展初步设计编制
	开展初设招标

	莲都区小安溪流域治理提升工程(小安溪干流段、巨溪段、仙渡溪段）
	12000
	开展可研和初步设计编制
	完成可研招标

	龙泉市均溪三级水库改建工程*
	100000
	开展规模论证报告编制
	完成规模论证报告编制并通过专家审查

	青田县中部、西部引水工程
	50000
	完成土地预审
	开展可研编制，建设项目选址审批中

	青田县新八源水库工程*
	150000
	完成前期专题研究
	开展项建书编制

	武义江支流—新建溪流域综合治理工程
	30000
	办理项目选址及用地预审
	项目选址及用地预审正在办理

	棠溪水库项目*
	174000
	开展可研编制
	可研在编

	遂昌县成屏二级水库扩容工程*
	200000
	拟开展项目建议书编制
	开展项目建议书招标

	遂昌县湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程*
	125700
	开展可研编制
	已完成省发改委赋码，可研编制中

	松阳县松古平原水系综合治理工程*
	135000
	开展地勘测量工作
	项建书报批，开展可研编制，同步开展地勘测量工作


注：*为列入省重大前期项目

中央投资计划执行情况

截止目前，全市共争取17624万元，主要实施小流域综合治理、小型水库除险加固、农业水价综合改革、山洪沟治理、灌区改造、水资源节约与保护、农村水系综合整治等项目。截止6月底，完成投资29699万元，其中完成中央投资10797万元，完成率分别为46%和61%。

丽水市2021年中央投资项目计划完成情况表

单位：万元
	
	项目名称
	计划投资
	完成投资
	完成率

	
	
	总投资
	中央投资
	总投资
	完成中央
	总完成率
	中央

	
	合计
	64107
	17624
	29699
	10797
	46%
	61%

	莲都区
	
	2120
	1120
	850
	850
	40%
	76%

	
	丽水市莲都区宣平溪流域综合治理工程
	2050
	1050.00
	800
	800
	39%
	76%

	
	2021年莲都区农业水价综合改革
	70
	70.00
	50
	50
	71%
	71%

	青田县
	
	60
	60.00
	35
	35
	58%
	58%

	
	青田县2021年农业水价综合改革
	60
	60.00
	35
	35
	58%
	58%

	缙云县
	
	396
	360.00
	195
	195
	49%
	54%

	
	缙云县大力塘水库除险加固工程
	326
	290.00
	150
	150
	46%
	52%

	
	2021年农业水价综合改革
	70
	70.00
	45
	45
	64%
	64%

	遂昌县
	
	4070
	1840
	1360
	630
	33%
	34%

	
	遂昌县2021年中小流域综合治理项目
	4000
	1770.00
	1330
	600
	33%
	34%

	
	遂昌县2021年农业水价综合改革项目
	70
	70.00
	30
	30
	43%
	43%

	松阳县
	
	10091
	5186
	2049
	1969
	20%
	38%

	
	2021年松阳县中小流域治理
	1200
	730.00
	465
	385
	39%
	53%

	
	2021年小港综合治理工程
	2000
	1000.00
	500
	500
	25%
	50%

	
	2021年古市镇象鼻头水库除险加固工程
	35
	35.00
	2
	2
	6%
	6%

	
	2021年古市镇谢树寮水库除险加固工程
	205
	205.00
	2
	2
	1%
	1%

	
	2021年望松街道坑后水库除险加固工程
	150
	150.00
	93
	93
	62%
	62%

	
	2021年度枫坪乡重点山洪沟治理工程
	1019
	700.00
	255
	255
	25%
	36%

	
	2021年江北灌区中型灌区续建配套与节水改造项目
	4500
	2016.00
	550
	550
	12%
	27%

	
	2021年安民溪小流域水土流失治理工程
	912
	280.00
	182
	182
	20%
	65%

	
	2021年度农业水价综合改革项目
	70
	70.00
	0
	0
	0%
	0%

	云和县
	
	7380
	1870
	2170
	440
	29%
	24%

	
	2021年安溪流域综合治理工程
	1100
	400.00
	80
	0
	7%
	0%

	
	2021年云和县浮云溪流域综合治理工程
	4870
	690.00
	1950
	350
	40%
	51%

	
	2021年云坛溪流域综合治理工程
	1030
	400.00
	50
	0
	5%
	0%

	
	2021年云和县水资源节约与保护
	320
	320.00
	30
	30
	9%
	9%

	
	2021年云和县农业水价综合改革
	60
	60.00
	60
	60
	100%
	100%

	庆元县
	
	1030
	1030
	870
	870
	84%
	84%

	
	2021年庆元县竹口溪流域综合治理工程
	950
	950.00
	850
	850
	89%
	89%

	
	2021庆元县农业水价综合改革
	80
	80.00
	20
	20
	25%
	25%

	景宁县
	
	29860
	4448
	16940
	4428
	57%
	100%

	
	景宁县2021年水系连通及农村水系综合整治试点县
	29800
	4388.00
	16900
	4388
	57%
	100%

	
	景宁县2021年农业水价改革
	60
	60.00
	40
	40
	67%
	67%

	龙泉市
	
	8860
	1550
	5180
	1330
	58%
	86%

	
	龙泉市2021年中小河流治理项目
	8500
	1280.00
	5130
	1280
	60%
	100%

	
	龙泉市省级节水宣传教育基地建设项目
	280
	190.00
	10
	10
	4%
	5%

	
	龙泉市2021年农业水价综合改革项目
	80
	80.00
	40
	40
	50%
	50%

	市本级
	
	240
	160.00
	50
	50
	21%
	31%

	
	丽水市职业技术学院水资源节约和保护项目
	240
	160.00
	50
	50.00
	21%
	31%


送：各县（市、区）人民政府、水利局，局领导，局有关处室、局属各单位。
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